



УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

д.б. 04 д.р.н

№ 444


г.Сочи

О модернизации общеобразовательных учреждений г. Сочи путем организации в них дистанционного обучения для школьников.

В соответствии с приказом департамента образования и науки Краснодарского края от 20.07.2011г № 3892 «О модернизации общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся», в целях реализации комплекса мер по модернизации общего образования в городе Сочи приказываю:

1. Утвердить следующий состав общеобразовательных учреждений г. Сочи, организующих дистанционное обучение школьников (далее-базовые школы): МОБУ СОШ №10, МОБУ СОШ №9, МОБУ СОШ №25, МОБУ СОШ №82.
2. Утвердить муниципальный план (дорожную карту) развития базовых школ г. Сочи (приложение 1)
3. Назначить координатором внедрения дистанционного обучения в базовых школах отдел общего и профессионального образования (Лукашова И.Б.)
4. Отделу общего и профессионального образования (Лукашова И.Б.), ответственным специалистам управления и руководителям сетевых центров, указанных в муниципальном плане развития базовых школ, обеспечить выполнение мероприятий плана в установленные сроки.
5. Руководителям общеобразовательных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего приказа: Давыдову В.В., Немчиновой Т.В., Джикия Т.Г., Григорьевой Е.В. - дополнить программы развития подведомственных учреждений необходимыми разделами и направлениями, обеспечить представление необходимых материалов и документов, организовать подготовку условий для внедрения технологии дистанционного обучения в 2011-2012 учебном году.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления



О.Н.Медведева

**План развития базовых школ в городе Сочи
(на 2011 год)**

Приложение к Приказу УОН г. Сочи
от 16.07.2011 г. № 211/11

Мероприятия	Сроки	ответственные	Результат
Развитие учебно-материальной базы базовых школ (далее-БШ)			
Предоставление в ДОН электронных адресов БШ	25.07	Лукашова И.Б. Руководители БШ	Электронные адреса
Составление паспорта базовой школы	29.07	Лукашова И.Б. Андреева Т.В. Попнева Н.А. Мегерян Р.М. Соболь А.И.	Паспорта БШ
Анализ состояния технических возможностей 8 малокомплектных школ для включения их в сеть БШ	25.07	Курдявцев Ю.П.	Отбор МК школ
Утверждение состава МК школ для включения их в сеть дистанционного обучения и закрепления за БШ, направление информации в ДОН	26.07	Макарова В.Ю. Лукашова И.Б. Андреева Т.В. Попнева Н.А. Мегерян Р.М. Соболь А.И.	Состав МК школ
Направление в ДОН информации о выполнении базовыми школами мероприятий предусмотренных программой	27.07	Лукашова И.Б. Руководители БШ	Информация в ДОН

Разработка плана совершенствования оснащенности современным учебным оборудованием, учебниками и учебно-методическими пособиями на период август-декабрь 2011г и 2012-2013 годы с указанием финансово-обеспечения на основе анализа паспорта	До 2.08	Макарова В.Ю. Лукашова И.Б. Руководители БШ	Проект плана
Разработка на основе данных паспорта комплексного плана развития инфраструктуры БШ на период август-декабрь 2011г и 2012-2013гг с указанием финансового обеспечения по следующим направлениям: - благоустройство школьного двора, теплиц, оранжерей, учебно-опытных участков; - развитие оздоровительного блока (столовая, мед. кабинет) - создание безбарьерной среды; - укрепление спортивной базы (зал, спортплощадки), занятии физкультурой и спортом.	До 4.08	Лукашова И.Б. Руководители БШ	Защита планов ДОН
Разработка на основе данных паспорта комплексного плана развития инфраструктуры БШ на период август-декабрь 2011г и 2012-2013гг	До 1.08	Макарова В.Ю. Лукашова И.Б. Андреева Т.В. Попнева Н.А. Мегерян Р.М. Соболь А.И. Руководители БШ	Комплексные планы развития инфраструктуры БШ на период август-декабрь 2011г и 2012-2013гг

технической базы библиотеки(помещение, интернет, медиатека)			
- развитие досугово-воспитательной базы(школьный музей, актовый и хореографический зал, мини-типография и т.д.)			
- обеспечение условий для безопасного пребывания в БШ(пожарная, антитеррористическая безопасность) и транспортного обеспечения			
Назначение ответственных в БШ за каждое направление, свод информации об ответственных с указанием моб. телефонов,	До 29.08	Лукашова И.Б. Андрева Т.В. Попиева Н.А. Мегерян Р.М. Соболь А.И. Руководители БШ	Сводная информация по БШ
Электронных адресов	20.08 -	Макарова В.Ю. Лукашова И.Б. Андрева Т.В. Попиева Н.А. Мегерян Р.М. Соболь А.И. Руководители БШ	Подготовка выставочных стендов по предложенному ККИДШО формату для представления на краевой недоконференции
Реализация Мероприятий комплексного плана развития инфраструктуры БШ на период август-декабрь 2011г и 2012-2013гг с указанием финансового обеспечения по следующим направлениям:	До 5.12		
- улучшение материально-технического			
состояния			
интернет, факсы,			

теплиц, оранжерей, учебно-опытных участков;			
- развитие оздоровительного блока(столовая, мед. кабинет);			
- создание безбарьерной среды;			
- укрепление спортивной базы(зал, спортшколадки),			
занятость физкультурой и спортом;			
- укрепление материально-технической базы библиотеки(помещение, интернет, медиатека)			
- развитие досугово-воспитательной базы(школьный музей, актовый и хореографический зал, мини-типография и т.д.)			
- обеспечение условий для безопасного пребывания в БШ(пожарная, антитеррористическая безопасность) и транспортного обеспечения;			
-назначение ответственных в БШ за каждое направление, свод информации об ответственных с указанием моб. телефонов,			
электронных адресов,			

Среды (стенды)		Финансовое обеспечение деятельности БШ	
Внедрение механизмов финансирования дистанционного обучения	После 1.08	Макарова В.Ю. Косян А.О. Руководители БШ	Нормативно-правовой документ о финансовом механизме
Нормативно-правовое обеспечение БШ			
Подготовка документов муниципального уровня на основании новой нормативно-правовой базы ДОН	После 5.08	Макарова В.Ю. Дукашова И.Б. Коровина Т.В. Руководители БШ	Нормативно-правовые документы.
Подготовка кадров для осуществления дистанционного образования			
Совещание руководителей БШ и специалистов УОН, ответственных за направления их деятельности	25.07	Макарова В.Ю. Дукашова И.Б. Руководители БШ	Приказ УОН «О модернизации общеобразовательных учреждений г. Сочи путем организации в них дистанционного обучения для школьников»
Повышение квалификации педагогических работников БШ на районных семинарах	С 10 по 25.08 (по отдельному графику)	Церкидзе В.Г. Руководители БШ	Участие в семинарах представителей БШ
Повышение квалификации педагогических работников БШ на курсах повышения квалификации	Сентябрь-декабрь 2011г	Церкидзе В.Г. Руководители БШ	Участие в КПК представителей БШ
Повышение специалистов в области ИКТ технологий БШ на краевых семинарах	сентябрь	Кудрявцев Ю.П. Руководители БШ	Участие в семинарах представителей БШ
Организация взаимодействия ОУ, осуществляющих	Весь период	Макарова В.Ю. Дукашова И.Б. Церкидзе В.Г.	Информация о деятельности БШ на сайте краевой БШ

обучение с использованием дистанционных образовательных технологий			
Организационно-методическое обеспечение деятельности БШ			
Организация и координация дистанционного образования детей-инвалидов:			
- представление в краевой Центр дистанционного образования информации о руководителях центров дистанционного образования инвалидов	25.07	Дукашова И.Б. Руководители БШ	информация о руководителях центров дистанционного образования инвалидов в БШ
- обслуживание проекта Положения о центре дистанционного образования в БШ, направление предложений по итогам обсуждения в ДОН;	27.08	Макарова В.Ю. Дукашова И.Б. Церкидзе В.Г. Руководители БШ	Предложения в ДОН
- обслуживание проекта Положения об обучении детей-инвалидов на дому с использованием дистанционных образовательных технологий;			
- подготовка списка детей-инвалидов для организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий (в целом по городу и в БШ);	до 10.08	Дукашова И.Б.	
- разработка		МВК	Рекомендации по

рекомендаций по учебной нагрузке для каждого ребенка-инвалида;		Макарова В.Ю. Лукашова И.Б. Андреева Т.В. Попиева Н.А. Мегерян Р.М. Соболев А.И. Руководители БШ	учебной нагрузке для каждого ребенка-инвалида
-проведение МВК по утверждению рекомендаций по учебной нагрузке для каждого ребенка-инвалида;			
- собеседование с руководителями центров дистанционного обучения в БШ по согласованию списка детей-инвалидов, (в том числе учебного плана, индивидуального плана);	До 10.08		Утверждение списка детей-инвалидов, (в том числе учебного плана, индивидуального плана)
- утверждение списка детей-инвалидов для организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий;	До 1.09	Макарова В.Ю. Лукашова И.Б. Андреева Т.В. Попиева Н.А. Мегерян Р.М. Соболев А.И. Руководители БШ	Список детей-инвалидов для организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий
- зачисление детей-инвалидов в ОУ;	До 10.08	Андреева Т.В. Попиева Н.А. Мегерян Р.М. Соболев А.И. Руководители БШ	Приказы о зачислении в БШ всех детей-инвалидов, которые будут обучаться с использованием дистанционных образовательных технологий
- зачисление детей-инвалидов в БШ	До 10.08	Макарова В.Ю. Лукашова И.Б.	Согласование

обучения;		Мегерян Р.М. Соболев А.И. Руководители БШ	
- разработка и утверждение плана работы с детьми-инвалидами, обучающимися на дому с использованием дистанционных образовательных технологий;	До 10.08	Лукашова И.Б. Руководители БШ	Индивидуальные учебные планы детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием ДОТ
- разработка и утверждение индивидуальных учебных планов детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий;	До 10.08	Лукашова И.Б. Руководители БШ	Документы, регламентирующие дистанционный УВП
- определение состава педагогов БШ для работы с детьми-инвалидами, обучающимися на дому с использованием дистанционных образовательных технологий;	До 10.08	Лукашова И.Б. Руководители БШ	Сводная информация
- организация дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных образовательных технологий для 4 уч-ся;	С 1.09	Макарова В.Ю. Лукашова И.Б. Андреева Т.В. Попиева Н.А. Мегерян Р.М. Соболев А.И. Руководители БШ	Материалы мониторинга
- организация дистанционного обучения детей-инвалидов	С 1.11	Макарова В.Ю. Лукашова И.Б. Андреева Т.В. Попиева Н.А.	Материалы мониторинга


дистанционных образовательных технологий для 12 уч-ся;		Соболь А.И. Руководители БШ	
- проведение мониторинга успешности обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных технологий.	С 1.09		
Организация и координация дистанционного образования одаренных детей:			
- подготовка списков одаренных детей для их обучения;	25.07	Лукашова И.Б. Турсунбаев А.У. Руководители ОУ	Списки детей
- определение состава педагогов базовых школ для работы с одаренными школьниками;	25.07	Лукашова И.Б. Турсунбаев А.У. Руководители БШ Руководители ОУ	Списки педагогов
- разработка планов работы с одаренными детьми, в том числе в дистанционном режиме;	До 10.08	Лукашова И.Б. Турсунбаев А.У. Руководители БШ	Планы работ
- утверждение учебных программ дистанционного обучения одаренных школьников на 2011-2012 учебный год;	До 25.08	Лукашова И.Б. Турсунбаев А.У. Руководители БШ	Учебные программы, разработанные на основе предложенных краевым центром
- обеспечение БШ набором учебных программ для работы с одаренными школьниками	До 1.09	Лукашова И.Б. Турсунбаев А.У. Руководители БШ	Внедрение учебных программ дистанционного обучения одаренных детей
Исполнитель: - Турсунобаев А.У.	До 1.09	Лукашова И.Б. Турсунбаев А.У.	Списки детей

обучения в 2011-2012 учебном году;			
- утверждение состава преподавателей для работы с одаренными детьми в БШ и в координационной организации;	До 1.09	Лукашова И.Б. Турсунбаев А.У. Руководители ОУ	Списки преподавателей
- организация дистанционного образования одаренных школьников;	С 1.12	Лукашова И.Б. Турсунбаев А.У. Руководители ОУ	Документы, регламентирующие дистанционный образовательный процесс
- проведение мониторинга успешности дистанционного обучения одаренных школьников;	С 1.12	Лукашова И.Б. Турсунбаев А.У. Руководители ОУ	
- проведение мониторинга затруднений и проблем педагогов, их систематизация и способы решения.			
Организация и координация дистанционного обучения учащихся маломкомплектных школ:			
- подготовка списка маломкомплектных школ для организации обучения школьников в дистанционном режиме;	До 25.07	Макарова В.Ю, Лукашова И.Б. Попиева Н.А. Мергян Р.М. Соболь А.И. Руководители БШ	Перечень МК школ, закрепленных за БШ для организации дистанционного обучения
- определение перечня учебных предметов для организации дистанционного обучения;	До 10.08		
Исполнитель: - Турсунобаев А.У.	До 10.08		

работы с учащимися МК школ;			
- подготовка списков учащихся МК школ для дистанционного обучения;	До 25.08		
- утверждение учебных программ	До 1.09		
дистанционного обучения учащихся МК школ;			
- организация апробации дистанционного обучения учащихся МК школ.	Октябрь-декабрь 2011г		
Организация и координация проектной деятельности учащихся ВШ:			
- представление информации базовыми школами по направлениям проектной деятельности учащихся(наука, культура, творчество, спорт);	До 30.07	Макарова В.Ю. Лукашова И.Б. Белюсова Т.Н. Юров О.А. Везиренко Т.А. Турсунбаев А.У. Руководители ВШ	Информация ВШ о направлениях проектной деятельности учащихся
- определение состава педагогов, обеспечивающих сопровождение проектной деятельности школьников;	До 5 августа	Лукашова И.Б. Белюсова Т.Н. Юров О.А. Везиренко Т.А. Турсунбаев А.У. Руководители ВШ	Список педагогов
- участие педагогов ВШ в краевом семинаре по вопросам организации	До 10.08	Лукашова И.Б. Черкеджице В.Г. Руководители ВШ	Организация участия педагогов

сайте «Образование Сочи»			нормативных и информационных материалов
Предоставление информации о деятельности ВШ на сайты ДОН и УОН	С 1.08, еженедельно	Макарова В.Ю. Косян А.О. Лукашова И.Б. Белюсова Т.Н. Юров О.А. Везиренко Т.А. Турсунбаев А.У. Руководители ВШ	Информация на сайтах департамента и УОН
Освещение хода модернизации ВШ и МК школ на собственных сайтах	еженедельно	Руководители ВШ Лукашова И.Б.	Информация на сайтах ВШ и МК школ
Освещение деятельности ВШ в СМИ	С 1.09, ежемесячно	Макарова В.Ю. Лукашова И.Б. Руководители ВШ	Публикации в СМИ.

Начальник управления



О.Н.Мелведева